
 

Приложение 1 

 

Этап проведения Период
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Подготовка 03.03.23-07.03.23

Полевые работы 09.03.23-19.03.23

Контроль полевых работ\проверка базы 10.03.23-28.03.23 

Взвешивание 28.03.23-29 03 23

Сравнительный отчет 30.03.23-31.03.23  


